

Análisis de riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de Mitigación
Fallo en integración técnica	Alta	Alta	Realizar pruebas de integración durante todo el ciclo de desarrollo, con enfoque en integración continua. Implementar pruebas unitarias y de integración en cada sprint.
Desviación en cronograma	Media	Alta	Planificación detallada de cada sprint, reuniones diarias de seguimiento SCRUM, y margen de tiempo para contingencias.
Resistencia al cambio de los usuarios	Media	Media	Implementar un plan de formación continua, acompañamiento y soporte post-lanzamiento para facilitar la transición hacia el nuevo sistema.
Falta de aceptación del chatbot	Media	Alta	Mejorar la experiencia de usuario con diseño intuitivo, formación sobre cómo utilizar el chatbot, pruebas de usabilidad frecuentes y ajustes según feedback.
Vulnerabilidad de seguridad (por ejemplo, inyección SQL, XSS)	Baja	Alta	Implementar buenas prácticas de desarrollo seguro (validación de entradas, cifrado de datos sensibles), realizar auditorías y pruebas de penetración (pentesting) regularmente.
Defectos en la integración del sistema de gestión de libros	Media	Alta	Realizar pruebas exhaustivas para validar la integración del sistema de gestión de libros con el catálogo, chatbot y sistema de préstamos.
Retrasos en la adquisición de recursos clave (por ejemplo, personal o tecnología)	Baja	Media	Identificar recursos críticos desde el inicio, asegurar acuerdos previos con proveedores de servicios y tener un plan de contingencia para cubrir cualquier escasez.
Falta de comunicación entre los miembros del equipo	Media	Media	Implementar una herramienta de gestión de proyectos y reuniones periódicas de seguimiento SCRUM para asegurar la alineación constante del equipo.