

Asunto: Revisión de Evidencia 06 – Retroalimentación del Primer Avance del Proyecto

Fecha: 26 de marzo de 2026

Asistentes:

- Marcelo Villanueva Morcos
- Maximiliano Rubio Alanis
- Francisco González González
- Fernando Garza
- Juan Pablo Méndez Carrillo

Temas tratados:

1. Retroalimentación general sobre la entrega de la Evidencia 06, señalando que la documentación fue entregada en dos archivos separados, generando confusión en la presentación del proyecto.
2. Observaciones sobre el Diagrama de Clases y el Diagrama de Base de Datos, donde se indicó la falta de integración de entidades externas como Capital Humano, Tesorería y Servicios Escolares.
3. Revisión del Sprint Backlog, donde se señaló la ausencia de la definición explícita de los objetivos de cada sprint desarrollado.
4. Evaluación de la construcción del sistema, destacando que no se evidenció la funcionalidad de búsqueda de libros en la aplicación, así como la falta de implementación de filtros adicionales en la búsqueda web.
5. Revisión del módulo de Gestión de Libros, donde se indicó que no se demostró correctamente la funcionalidad de alta de libros dentro del sistema.

Acuerdos:

No	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha comprometida
1	Integrar todos los elementos del proyecto en un solo documento para evitar confusión en la presentación	Equipo Documentación	30/03/26
2	Incorporar las entidades externas (Capital Humano, Tesorería y Servicios Escolares) en el Diagrama de Clases y Base de Datos	Equipo Backend	02/04/26
3	Definir y agregar el objetivo de cada sprint dentro del Sprint Backlog	Equipo Documentación	01/04/26
4	Implementar y demostrar la funcionalidad de búsqueda de libros dentro de la aplicación	Equipo Frontend	04/04/26
5	Agregar filtros adicionales a la búsqueda web (autor, categoría, disponibilidad, etc.)	Equipo Frontend	05/04/26
6	Completar la funcionalidad de alta de libros y evidenciar su funcionamiento en la construcción	Equipo Frontend	03/04/26

Próxima reunión: 6 de abril de 2026